

濉溪县公共资源交易监督管理局

濉溪县 2024 年第一季度政府投资工程建设 项目标后履约检查情况通报

各相关单位：

为进一步压实招标人在标后履约管理主体责任，促使工程建设各方主体按照交易文件、招标承诺和合同约定诚信履约，县公共资源交易监督管理局会同行业主管部门开展 2024 年第一季度政府投资工程建设项目标后履约检查，检查主要内容为合同信息和履约信息公开情况、履约保证金缴纳与退还情况、关键岗位人员在岗履职情况、是否存在挂靠转包违法分包情况、工程进度情况、工程款支付担保情况等。本次共检查 5 个项目，发现 5 个问题，现将检查结果进行通报。

附件：濉溪县 2024 年第一季度政府投资工程建设项目
标后履约检查情况一览表

陈
4.1



附件

濉溪县 2024 年第一季度政府投资工程建设项目 标后履约检查情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 中标金额 (万元) | 检查 时间 | 检查情况 | 整改情况 |
|----|---|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 柳孜运河遗址永久 性保护大棚建设项 目 | 皖 F2023001 | 濉溪县文化旅游 体育局 | 安徽国融建 筑有限公司 | 吉林省全过程 项目管理咨询 有限公司 | 6753.38 | 3月26日 | 未按完工(因 复杂设计勘察 等影响施工开 工时间) | 按实际开工日期序 时推进工程进度 |
| 2 | 袁店粮站新建仓库 及附属工程 | 皖 F2023100 | 濉溪县谷安粮食 收储有限责任公司 | 安徽榕桥建 设工程有限公司 | 安徽平正工程 项目管理有限 公司 | 1614.59 | 3月26日 | 项目经理未到 岗 | 正在推进整改 |
| 3 | 濉溪县百善镇 2023 年度省级美丽乡村 善店行政村后王庄 桥中心村建设项目 | 皖 F2023102 | 濉溪县百善镇人 民政府 | 安徽九成市 政工程有限公司 | 淮北市相山建 设工程监理有 限公司 | 470.30 | 3月26日 | 项目经理技术 负责人未到岗 | 正在推进整改 |
| 4 | 濉溪县刘桥镇 2023 年度美丽乡村杨庄 行政村杨庄村中心村 建设项目 | 皖 F2023096 | 濉溪县刘桥镇人 民政府 | 安徽河海工 程项目管理有 限责任公 司 | 四川明清工程 咨询有限公司 | 443.87 | 3月26日 | 项目经理技术 负责人未到岗 | 正在推进整改 |
| 5 | 濉溪县临涣镇 2023 年度省级美丽乡村 海孜行政村陈圩孜 中心村建设项目 | 皖 F2023111 | 濉溪县临涣镇人 民政府 | 上海荣基工 程项目管理有 限公司 | 四川明清工程 咨询有限公司 | 451.15 | 3月26日 | 项目经理未到 岗 | 正在推进整改 |

